

## 平成 29 年度準備委員会スケジュール（案）について

## 1 準備委員会

開催予定月	開催予定場所	開催内容等
平成 29 年 6 月	小川総合支所 大会議室	新委員への委嘱状の交付 他
平成 29 年 9 月	もしくは	専門部会からの報告 他
平成 29 年 12 月	小川文化センターアピオス	専門部会からの報告 他
平成 30 年 3 月		平成 29 年度の最終報告 他

## 2 専門部会

## 総務・通学部会

検討事項	内容	備考
校章	作成方針 作成依頼 校章の選定（8月頃まで）	
校歌	作成方針 作成者選定 作成依頼（8月頃まで）	
制服の有無	導入の有無（7月頃まで）	
体操服等	体操服等の最終選定（4月）	
式典事業等	各学校の閉校に伴う式典の調整	随時
通学体制	通学体制	通年
通学路	通学路の選定 危険箇所の確認	通年
スクールバス	運行基準の作成 運行ルート，乗降場所の調整 運行計画案の策定（平成30年3月まで）	通年

学校運営部会

検討事項	内容	備考
教育課程等	教育課程	通年
学校行事	学校行事	通年
施設備品	備品リストの作成 備品搬入計画（平成30年3月）	通年
交流事業	交流事業	通年

P T A 部会

検討事項	内容	備考
P T A 組織 編制・規約	P T A 組織の編制，規約	通年